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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oulun Sivakan teettämät Koti kuntoon 
−remontit vuokralaisille entistä sujuvammaksi, asiakaslähtöisemmiksi sekä sel-
keämmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi tavoitteena oli myös selvittää taloudelli-
sesti kannattavin tapa toteuttaa Koti kuntoon -remonttien vuokrasopimusasiat 
perehtymällä siihen, kumpi toteutustapa on kannattavampi: irtisanoa vuokralais-
ten vuokrasopimukset urakan ajaksi vai jatkaa sopimuksien voimassaolo myös 
urakan ajan. 
 
Asiakastyytyväisyyden tutkimiseen ja vertailuun käytettiin Oulun Sivakka Oy:n 
asiakkaille lähettämiä ZEF-kyselyitä aikaisemmin suoritetuista Koti kuntoon -re-
monteista. ZEF-kyselyissä selvitettiin muun muassa asiakkaiden kokemuksia 
Sivakan ja urakoitsijan toiminnasta urakan aikana. Asiakastyytyväisyyskyselyi-
den avulla saatiin tietää suurimmat Sivakka Oy:n kehityskohdat Koti kuntoon 
−remonteissa. Vuokratappioiden vertailuun käytettiin Sivakka Oy:n käyttämää 
Tampuurijärjestelmää ja asuntokohtaisia vuokratuloja. 
 
Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta vuokralaisten olevan suhteellisen tyytyväi-
siä tehtyihin Koti kuntoon -remontteihin. Selkeimmiksi kehityskohdiksi nousivat 
kuitenkin urakan tiedottaminen, niin ennakkoon kuin urakka-aikanakin. Lisäksi 
havaittiin, että kehittämistä vaatii myös urakan jälkeinen puutteiden korjaami-
nen, mikä tulee huomioida niin tekemättä jääneiden töiden paikkaamisessa kuin 
puutteellisen työn jäljen korjaamisessa. Tutkimuksen perusteella voidaan to-
deta, että taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto on pitää vuokrasopimukset 
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The purpose of this thesis is to improve the home renovation project offered by 
Oulun Sivakka to their customers to be more functional and customer-centric 
from the tenant perspective. Additionally, the aim of the thesis is to find out the 
most cost-efficient way to implement the home renovation lease contracts dur-
ing the project. The aim is to compare and resolve the more cost-efficient way 
to carry out the construction; to end the lease contract with the tenant for the 
duration of the construction or remain the lease with the tenant throughout the 
construction. 
 
In order to study and to compare customer satisfaction, Oulun Sivakka’s cus-
tomer survey regarding the earlier implemented home renovation projects were 
used. ZEF-surveys were used to find out customer experiences regarding Si-
vakka’s and constructors’ activities during the projects. The survey was then 
used to find out the biggest and the most impactful points of improvement re-
garding the implemented projects. In order to study the lease loss, Sivakka’s 
Tampuuri system and property-specific lease profits were used and compared. 
 
The study results resolve that the tenants are relatively satisfied with the imple-
mented Home renovation projects. The biggest points of improvement were 
found out to be the communication of the progress of the project, including both 
communication prior to and during the project. It was also found out that devel-
opment is required on the fixing of the deficiencies of the job. 
 
When it comes to cost efficiency, according to the survey results, it can be 
stated that the more cost-efficient way to carry out the job is to keep the lease 
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Koti kuntoon -remontin tavoitteena on saavuttaa kiinteistön eri rakenteille 30 
vuoden tekninen käyttöikä sekä päivittää rakenteet (kuten kylpyhuoneen vede-
neriste) nykymääräysten mukaiseksi. Koti kuntoon -remontin tavoitteena on 
myös kasvattaa kiinteistön vuokrausastetta sekä parantaa asukkaiden viihty-
vyyttä.  
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Koti kuntoon -remonteista asiakkaiden 
näkökulmasta vielä toimivampia ja miellyttävämpiä kokonaisuuksia kuin ne ovat 
tällä hetkellä. Oulun Sivakka Oy on tehnyt Koti kuntoon -remontteja kahdella ta-
valla: irtisanomalla kaikkien vuokralaisten vuokrasopimukset urakan alkupäi-
västä eteenpäin sekä jatkamalla koko kiinteistön vuokralaisten vuokrasopimuk-
sia urakan ajan. Tässä työssä selvitetään, kumpi edellä mainituista tavoista on 
taloudellisesti kannattavampi. 
Tutkimuksessa käytetään viiden kiinteistön vuokratuloja Koti kuntoon -remon-
teista aiheutuneiden vuokratappioiden selvittämiseksi. Vuokratulot kerätään Si-
vakka Oy:n käyttämästä Tampuuri-järjestelmästä. Vuokratuloja tarkastellaan 
ennakkoilmoituksesta aina kolme kuukautta urakan päättymiseen saakka. Tutki-
muskohteista kolme on kiinteistöjä, joiden vuokralaisten vuokrasopimukset ovat 
jatkuneet läpi Koti kuntoon -remontin ajan.  Kaksi tutkimuksen kohteista on kiin-
teistöjä, joiden vuokralaisten vuokrasopimukset ovat päätetty urakan alkuun. 
Asiakastyytyväisyyden selvittämiseen käytetään Sivakka Oy:n kyseisiin Koti 
kuntoon urakoihin teettämiä ZEF-kyselyitä.  
Oulun Sivakka on Oulun kaupungin vuokra-asuntojen tarjoaja, jolla on yli 8 300 
vuokra-asuntoa ympäri Suur-Oulua. Sivakka-konserniin ovat liittyneet kuntalii-
tosten mukana Oulun lisäksi Haukipudas, Ylikiiminki sekä Oulunsalo. (1.) 
Oulun Sivakan kiinteistökantaan kuuluu niin kerrostaloja, luhtitaloja, rivitaloja 
kuin paritalojakin. Vuokrataloyhtiölle ominaisesti suurin osa vuokrakohteista 
keskittyy kuitenkin kerrostaloihin. Sivakan kiinteistökanta on moni-ikäistä. 
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Vuokra-asumisen suosion lisääntyessä myös kaupungin vuokra-asuntojen tarve 
kasvaa jatkuvasti, mikä vaatii jatkuvaa uudistuotantoa. Sivakalla valmistuukin 
vuoden 2020 aikana kolme uudiskohdetta sekä yksi laajennushanke, joiden 
myötä Sivakan kiinteistö kanta kasvaa jälleen 110 asunnolla. Sivakka Konsernin 
kiinteistökantaan kuuluu myös hyvin vanhoja kiinteistöjä, jopa 1900-luvun 
alusta. Moni-ikäinen kiinteistökanta vaatii jatkuvaa huolenpitoa: niin peruskor-
jauksia, perusparannuksia kuin muita kunnossapitotoimenpiteitä pysyäkseen 






2 KOTI KUNTOON -REMONTTI 
Luvuissa 2.1 – 2.7 käydään läpi Koti kuntoon -remontin eri vaiheet. Koti kuntoon 
-remontin tavoitteena on saavuttaa kiinteistön eri rakenteille 30 vuoden tekninen 
käyttöikä sekä kasvattaa kiinteistön vuokrausastetta ja asukkaiden viihtyvyyttä. 
Ennen varsinaista remonttia on selvitettävä kiinteistön nykykunto, jonka perus-
teella päätetään korjausten sisältö. (7, s.1.) 
2.1 Esiselvitykset 
2.1.1 Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset 
Rakentamisessa on käytetty materiaaleja, jotka tunnetaan nykyään ihmisiksi 
vaarallisiksi tai haitallisiksi. Rakennusaikanaan materiaalit ovat kuitenkin olleet 
sallittuja. Tällaisia haitta-aineita on muun muassa asbesti, joka on yleisnimike 
kuitumaisille silikaattimineraaleille, sekä PAH-yhdisteet, kuten PCB ja lyijy. (2, s. 
142.)  
Haitta-aineiden mahdollisuus poissuljetaan haitta-ainekartoituksella. Haitta-ai-
nekartoituksia suorittaa asiaan perehtynyt henkilö. Kartoituksessa tutustutaan 
kohteen lähtötietoihin sekä rakennusvuoden mahdollisiin haitta-aineita sisältä-
viin materiaaleihin. Tarvittavista materiaaleista otetaan näytteet ja ne toimite-
taan laboratorioanalyyseihin. Laboratoriotulosten perusteella asiantuntija kirjoit-
taa raportin, joka toimitetaan tilaajalle. Raportin tulee olla mahdollisten tarjous-
pyyntöjen liitteenä sekä työn aikana työmaa-asiakirjoissa. (3, s. 143.) 
Haitta-aineita voi löytyä muun muassa maaleista, rakennuslevyisä, saumalaas-
teista, tasoitteista, liimoista kiinnityslaasteista sekä muovimatoista. Asbestikar-
toitus tulee tehdä kiinteistöihin, jotka on rakennettu ennen vuotta 1994, jolloin 
asbestin käyttö kiellettiin. Asbestin käyttö oli suurimmillaan vuosina 1963-1979. 




Kuntoarvio on hyvä suorittaa kiinteistölle noin kymmenen vuoden välein. Kunto-
arviolla saadaan kuva kiinteistön sen hetkisestä kunnosta ja tarvittavista kunto-
tutkimuksista. Kuntoarvio antaa hyvän työkalun tuleville korjauksille. (7, s. 1.) 
Kuntoarvioon osallistuu jokaisen erikoisalan asiantuntija, joihin kuuluu rakenne-
tekninen-, LVI- sekä sähköasiantuntija. Ennen varsinaista kiinteistön kuntoar-
viota asiantuntijat perehtyvät kiinteistön lähtötietoihin. Lähtötietoina käytetään 
kiinteistön piirustuksia, asiakirjoja sekä korjaushistoriaa. (7, s. 3.) 
Kuntoarvion kiinteistökierros perustuu aistinvaraisiin havaintoihin. Kuntoarvi-
ossa käydään tyypillisesti noin 25 %:ssa huoneistoja sekä kierretään kaikki ylei-
set tilat. Kuntoarvion yhtenä tärkeänä työkaluna pidetään RT-korttia 18-10922, 
jossa kerrotaan eri rakenteiden- sekä laitteiden teknisiä käyttöikiä. Tekninen 
käyttöikä kertoo arviolta, kuinka kauan rakenteen tai laitteiston tulisi kestää. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että teknisen käyttöiän saavuttamiseksi on tehtävä 
tarvittavia huoltotoimenpiteitä. Kuntoarvion kiinteistökierroksella verrataan ra-
kenteiden nykykuntoa tekniseen käyttöikään. (7, s. 6.) 
Arvioinnin välineinä käytetään kosteusmittareita, ilma- ja lämpövuotojen ilmai-
simia, kuten lämpökameraa. Kuntoarvio ei sisällä rakenneavauksia eikä muita 
rakenteita rikkovia menetelmiä. (3, s. 145.) 
2.1.3 Kuntotutkimus ja hankesuunnittelu 
Kuntotutkimuksen tavoite on selvittää kuntoarviossa ilmenneen ongelman tai 
vaurion laajuus ja aiheuttaja. Kuntotutkimuksien yleisimmät kohteet ovat raken-
nuksen ulkovaippa ja usein myös vesiputkistojen ja viemäreiden mahdolliset 
kosteusriskit. Usein myös ilmanvaihdon kunnon ja toimivuuden selvittäminen on 
tärkeää. (7, s. 10.) 
Kuntotutkimus suoritetaan tiettyyn rakenneosaan esimerkiksi julkisivuun. Kunto-
tutkimus on lähes aina rakenteita rikkova tutkimus. Tutkimuksen yhteydessä 
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otetaan myös usein näytteitä laboratoriotutkimuksia varten, jotta saadaan tar-
kempi kuva esimerkiksi betonin kunnosta. LVV-kuntotutkimuksessa, eli lämmi-
tys-, vesi ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksissa, käytetään lisäksi erilaisia 
kuvaustoimenpiteitä. (7, s. 10.) 
Kuntotutkimus on aina hyvä teettää ennen varsinaisia korjauksia. Kuntotutkimus 
antaa tärkeää tietoa suunnittelijalle ja tilaajalle eri korjausvaihtoehtoja valitta-
essa. Laajemmissa korjaushankkeissa teetetään useampia eri kuntotutkimuk-
sia, joiden perusteella tehdään hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa otetaan 
kantaa eri korjausvaihtoehtoihin ja niiden kustannuksiin. Hankesuunnittelun pe-
rusteella päätetään varsinaisen korjauksen laajuus ja tämän pohjalta eri alojen 
suunnittelutyö voi käynnistyä. (3, s. 143.) 
2.1.4 Muita selvityksiä 
Vielä ennen Koti kuntoon -remontteja Sivakka Oy:n edustajat kiertävät korjatta-
van kohteen kaikki huoneistot. Kierroksella selvitetään pintamateriaalien kunto 
sekä aikaisemmat korjaukset. Tämä myös auttaa osaltaan selvittämään kor-
jausten laajuutta ja kustannuksia. Kartoituksella selvitetään, onko huoneistossa 
tehty aikaisemmin pintojen korjauksia, esimerkiksi muuttojen ja mahdollisten ve-
sivahinkojen yhteydessä.  
2.2 Kilpailuttaminen 
Sivakka Oy on kunnan omistama vuokrataloyhtiö. Näin ollen yritys on julkisen 
hankintalain piirissä. Rakennusurakoissa kansallinen hankintalain kynnysarvo 
on 150 000 € arvolisäverottomana ja tämän jälkeen urakka on laitettava julki-
seen kilpailuun. Hankintalain tavoitteena on saada kilpailua, jolla on tarkoitus te-
hostaa julkisten varojen käyttöä. Hankintalaki vaatii noudattamaan avoimuus-, 
syrjimättömyys- ja tasapuolisuusperiaatteita. (3.) 
Julkisessa kilpailussa urakka ilmoitetaan julkisen hankintalain Hilma-ilmoituspa-
lelussa, jossa jokainen voi käydä tutustumassa tarjouspyyntöön. Mahdollisille 
tarjoajille tilaajayritys voi asettaa vaatimusrajoja, kuten esimerkiksi liikevaihtoon 
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ja referensseihin liittyen. Jokainen yritys, joka täyttää kyseiset vaatimusrajat voi 
antaa tarjouksen kyseessä olevasta korjauksesta. (3.) 
2.3 Koti Kuntoon -remontin laajuus 
Esiselvitysten perusteella päätetään korjausten laajuus. Luvuissa 2.3.1 – 2.3.6 
kerrotaan, mitä korjauksia tyypillisesti Sivakka Oy teettää Koti kuntoon -remon-
teissa.  
2.3.1 Kylpyhuone ja huoneistosauna 
Kiinteistön kylpyhuoneisiin tehdään perusteellinen peruskorjaus. Korjaus sisäl-
tää seuraavat toimenpiteet: 
- Seinien muovitapetit, keraamiset laatoitukset, seinälevytykset sekä van-
hat vesikalusteet puretaan. 
- Betoniseinien ja lattioiden laastit ja tasoitteet poistetaan puhtaaseen be-
tonipintaan asti. 
- Kevyet väliseinät levytetään märkätilalevyllä. 
- Seinät ja lattia vedeneristetään VTT:n sertifioidulla vesieristeellä nyky-
määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
- Seinät ja lattiat laatoitetaan kauttaaltaan. 
- Ikkunat maalataan ja listat uusitaan. 
- Kylpyhuoneen ovi uusitaan ja listat vaihdetaan. 
- Uudet vesikalusteet asennetaan. (8.) 
Kylpyhuonekorjauksissa kriittiset vaiheet ovat purkutöiden jälkeiset mahdolliset 
rakenteiden kuivaustyöt sekä rakenteiden vesieristäminen. Purkutöiden jälkeen 
mieluiten ulkopuolinen sertifioitu kosteusmittaaja mittaa rakenteiden kosteuden 
pintakosteusmittarilla ja tarvittaessa suorittaa porareikämittaukset. Vesieristys-
töitä ei saa aloittaa ennen kuin rakenteet on todettu kuivaksi. Kosteusmittauk-
sista laaditaan kylpyhuonekohtainen muistio. (9, s. 1.) 
Vesieristystyöt suorittaa sertifioitu työntekijä. Vesieristys- ja pohjatöissä on tär-
keää käyttää saman tuoteperheen tuotteita. Itse vesieriste tulee olla teknologian 
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tutkimuskeskus VTT:n hyväksymä massamainen vesieriste ja se asennetaan 
tuoteperheen vesieristysohjeen mukaisesti. Periaatteena vesieristeellä on muo-
dostaa vedenpitävä niin sanottu kaukalo kylpyhuoneeseen, jotta vesi ei pääse 
rakenteisiin. (9, s. 15.) 
Mikäli huoneistossa on erillinen wc-tila, niin tämä myös korjataan nykymääräys-
ten mukaiseksi. Erillisen wc-tilan työselityksenä käytetään pääpiirteittäin samaa 
työselitystä kuin kylpyhuoneiden osalta. Poikkeuksena ovat seinät, joita ei laa-
toiteta vaan maalataan kosteutta kestävällä maalilla. (8.) 
Huoneistosaunoihin tehdään seuraavat toimenpiteet:  
- Vanhat paneelit puretaan. 
- Vanhat höyrynsulut puretaan. 
- Lämmöneristeet tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan. 
- Asennetaan uusi höyrynsulku. 
- Sauna paneloidaan. 
- Kiuas asennetaan. (8.) 
Huoneistosaunaa tehtäessä on varmistettava, että uusi höyrynsulku saadaan 
limitettyä lattian vesieristeeseen. Lisäksi paneelien takana olevien tuuletusrako-
jen on oltava riittävä. Myös kattorakenteiden tuuletusrako on varmistettava. (12, 
s. 8.) 
2.3.2 Keittiö 
Kiinteistön keittiöihin tehdään peruskorjaus, joka sisältää seuraavat työvaiheet: 
- Vanhat keittiökalusteet, listat, välitilalaatat ja niin edelleen puretaan. 
- Vanhat keittiökoneet irrotetaan sekä säilytettävät koneet irrotetaan. 
- Vanhat lattiapinnoitteet puretaan. 
- Tehdään tarvittavat pohjustustyöt ja uudelleen pinnoitetaan sekä asenne-
taan lattialistat. 
- Kootaan ja asennetaan uudet keittiökalusteet, tiskitasot sekä välitilalevy. 
- Asennetaan uudet keittiökoneet. (8.) 
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Kaapistojen runkojen ja hyllyjen suositellaan olevan vähintään 16 millimetriä 
paksua melamiinipintaista lastulevyä. Kaikkien kaapistojen runkojen ja hyllyjen 
tulee olla kosteuden kestäviä. Keittiökalusteiden ovina sekä työtasoina suositel-
laan käytettäväksi korkeapainelaminaattipintaista lastulevyä. (8.) 
Nykypäivänä jätteiden kierrätys on suositeltavaa sekä sen määrä on kasva-
maan päin. Keittiöissä asennetaan tästä syystä useampi roskalaatikko kierrä-
tystä varten. Lisäksi etenkin vanhoissa kiinteistöissä ei ole otettu välttämättä 
huomioon astianpesukonepaikkoja kaapistoissa. Nyt suunnittelussa pyritään 
saamaan jokaiseen huoneistoon paikka astianpesukoneelle. Tämä myös vä-
hentää asukkaiden astioiden tiskausta, jolloin koko pöydän rosterisista työta-
soista voidaan tarvittaessa luopua. Rosterinen työtaso on tosin hyvin aikaa ja 
kulutusta kestävä, varsinkin vesipisteen ja altaan läheisyydessä. (8.) 
Vedeneristys tulee muistaa myös keittiössä, jossa vedeneriste asennetaan vä-
hintään tiskipöydän takaseinälle. Vedeneristys tulee limittää lattiamateriaalin 
päälle, jotta mahdollinen vuoto tulee ilmi. Lisäksi mahdollisen astianpesukoneen 
sekä jää-pakastinkaapin alle tulee asentaa vuotokaukalot. (8.) 
2.3.3 Lattia 
Lattiat vaihdetaan koko asunnossa. Vaihto sisältää seuraavat työvaiheet: 
- Vanhan lattiamateriaali poistetaan. 
- Hiotaan vanhat kiinnitysliimat pois. 
- Tasoitetaan tarvittaessa lattiat. 
- Asennetaan uusi lattiamateriaali. (8.) 
Lattiamateriaaleina käytetään yleensä laminaatti- tai vinyylilankkua. Vinyylilan-
kun ominaisuuksiin kuuluu hyvä kosteuden kestävyys, jolloin se soveltuu erin-
omaisesti esimerkiksi keittiön lattioihin. Vinyylilankku on todettu olevan kestä-
vämpi myös lattiaa pestessä. Laminaattilattia on huomattavasti herkempi kos-
teudelle ja näin ollen esimerkiksi väärin pestynä se vaurioituu helpommin. (11.) 
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Lattioiden asennuksen jälkeen asennetaan lattialistat lattian värisävyn mukaan. 
Jalkalistoina käytetään petsattuja ja lakattuja puujalkalistoja. (8.) 
2.3.4 Pintojen maalaus 
Seinät ja katto maalataan koko asunnossa. Maalaus sisältää seuraavat työvai-
heet: 
- Vanhat pinnat puhdistetaan. 
- Mahdolliset reiät sekä kolot paikataan. 
- Maalataan pinnat. (8.) 
Pintakäsittelyt tehdään pintakäsittely-yhdistelmien mukaan noudattaen tuoteval-
mistajien kirjallisia ohjeita. Valmiin pinnan on oltava tasainen ja sileä, ulkonä-
köluokan Ps2 mukaisesti. Seinien ja kattojen värimaailmana käytetään yleensä 
valkoista, joka on neutraali ja aikaa kestävä väri. (12, s. 2.) 
2.3.5 Ovet ja ikkunat 
Huoneistossa vaihdetaan kaikki väliovet. Vaihto sisältää seuraavat työvaiheet:  
- Vanhat ovilevyt, karmilistat, kynnykset sekä karmit irrotetaan. 
- Uudet karmit, kynnykset sekä ovilevyt asennetaan. 
- Uudet ovilistat asennetaan. 
- Ovet heloitetaan. (8.) 
Väliovena käytetään valkoista laakaovea. Listojen värinä käytetään valkoista 
väriä. Väliovien asennuksessa on huomioitava ovien alle jäävä rako, jotta ilman-
vaihto toimii suunnitellusti myös ovien ollessa kiinni. (8.) 
Ikkunoiden maalaus tehdään pintakäsittely-yhdisteiden mukaan noudattaen tuo-
tevalmistajien kirjallisia ohjeita. Ikkunalistat uusitaan ja niiden värinä käytetään 




Huoneistossa uusitaan kaikki kaapistot, joka sisältää seuraavat työvaiheet:  
- Vanhat kaapit puretaan. 
- Uudet kaapit asennetaan. (8.) 
Kaapistot asennetaan alkuperäisessä pohjapiirustuksessa määriteltyihin paik-
koihin. Tarpeen vaatiessa kaappitilaa pyritään kasvattamaan. Kaapistojen vä-
rinä käytetään vaaleita sävyjä. (8.) 
2.4 Työturvallisuus 
Työturvallisuutta säätelee Valtioneuvoston asetus VNa 205/2009. Rakennutta-
jan tärkein työturvallisuutta koskeva säädös on nimittää hankkeelle työturvalli-
suuskoordinaattori. Työturvallisuuskoordinaattori varmistaa, että tilaaja on otta-
nut huomioon työturvallisuuden koko hankkeen ajalta. Työturvallisuuskoordi-
naattori on mukana hankkeen aloituksesta hankkeen päättymiseen saakka. (4.) 
Tärkein työturvallisuuskoordinaattorin laatima asiakirja on työturvallisuusasia-
kirja, joka liitetään tarjouspyyntöön. Työturvallisuusasiakirjassa kerrotaan ura-
kan työtavoista ja sen luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Lisäksi työ-
turvallisuusasiakirja antaa turvallisuustiedot hankkeen toteuttamista varten. (5.) 
Koti kuntoon -remonteissa tyypillisimpiä vaara- ja haittatekijöitä on:  
- telineiden/työtasojen käytöstä syntyvät vaarat 
- työmaata ympäröivä liikenne kadulla, kevyenliikenteenväylällä ja pihalla 
- rakenteiden purkutyöt, välivarastointi/kuljetus ja materiaalien poiskuljetus 
- rakennustarvikkeiden, -materiaalien, -jätteiden ja laitteiden varastointi 
sekä siirrot 
- työstä aiheutuva pöly, melu ja tärinä 
- tulitöiden aiheuttama palovaara 
- laitteiden ja kulkusiltojen kaatumis- ja rikkoutumisvaara 
- LVIS-töihin liittyvät työturvallisuustekijät 
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- työssä käytettävien laitteiden käyttöturvallisuus. (4.) 
Ennen varsinaista työmaan aloitusta urakoitsija laatii oman työturvallisuussuun-
nitelman, jossa otetaan huomioon muun muassa työturvallisuusasiakirjoissa 
esitetyt asiat. Työturvallisuussuunnitelma hyväksytetään tilaajalla sekä suunni-
telmaa säilytetään työmaalla. (4.) 
Itse rakennustyön aikana työturvallisuuskoordinaattori valvoo työturvallisuuden 
noudattamista työmaalla. Valvontakäyntejä on hyvä suorittaa viikoittain. Pääura-
koitsija vastaa ja seuraa työmaan päivittäistä työturvallisuutta, jotta työt sujuvat 
kaikkien osapuolten kannalta turvallisesti. Mikäli työturvallisuudessa havaitaan 
puutteita, on pääurakoitsijan puututtava niihin välittömästi. (4.) 
2.5 Valvonta 
Valvonta ja laadunvarmistus ovat yksi merkittävä tekijä onnistuneessa raken-
nusurakassa. Valvontaa suorittavat kuhunkin osa-alueeseen hyvin perehtyneet 
asiantuntijat, kuten LVI-, RAK- ja sähkövalvojat. Valvojien tehtävä on ensisijai-
sesti varmistaa tilaajan etu rakennusurakan aikana. Kuitenkin rakennusurakoita 
tehdään yhteinen tavoite mielessä, jolloin tavoitteena on kaikkien osapuolien 
vahva yhteistyö. Tällä varmistetaan rakennusurakan hyvä lopputulos. (13, s. 8.) 
Valvojat suorittavat eri työvaiheiden tarkastuksia sekä raportoivat niistä tilaajaa. 
Lisäksi valvojan tehtäviin kuuluu varmistaa, että työt suoritetaan suunnitelmien 
mukaisesti. (13, s. 5.) 
Tyypillisiä Koti kuntoon -remonttien aikana valvojien tekemiä tarkastuksia on:  




- vastaanottotarkastukset. (13.) 
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Lisäksi valvojien on hyvä suorittaa pistokokein työmaatarkastuksia viikoittain. 
(13, s. 2.) 
2.6 Luovutusmateriaalit 
Pääurakoitsija kokoaa hankkeen päätyttyä tilaajalle luovutusmateriaalit. Luovu-
tusmateriaaleissa on tärkeää tietoa muun muassa käytetyistä materiaaleista, 
niiden käytöstä sekä tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Myös tuleville asukkaille 
jaetaan kodin kansio, johon on laitettu tärkeää tietoa laitteiden ja koneiden toi-
minnasta ja niiden hoidosta. Lisäksi annetaan esimerkiksi puhdistusohjeita eri 
pintamateriaaleille. Kodin kansiosta pyritään tekemään mahdollisimman helppo-
lukuinen, jotta kaikki jaksaisivat siihen perehtyä muuton yhteydessä. (14, s. 26.) 
Tilaajalle annetuissa luovutusmateriaaleissa tärkeimpiä asiakirjoja on:  
- takuutiedot  
- mittauspöytäkirjat, esimerkiksi sähkömittauspöytäkirja 
- käytetyt materiaalit, esimerkiksi kylpyhuoneen laattamallit 
- käytetyt värisävyt 
- kone/kojeluettelot 
- käyttöohjeet. (14, s. 28-30.) 
2.7 Energiatehokkuus Koti kuntoon -remonteissa 
Energiatehokkuusajattelu on yhä suuremmassa määrin kasvanut viime vuosina. 
Ihmisten huoli ympäristöstä sekä ilmastonmuutoksesta on pakottanut rakennus-
teollisuudenkin osallistumaan niin sanottuihin ilmastotalkoisiin. (15.) 
Koti kuntoon -remonttien yhteydessä olisi mahdollista tehdä toimenpiteitä ener-
giatehokkuuden parantamiseksi. Remonttien yhteydessä voitaisiin esimerkiksi 
suorittaa helposti kiinteistön lämmöntasapainotus. Lämmön säädöllä saataisiin 
huoneistojen lämpötilat tasaisiksi ja tästä seuraisi lämmönkulutuksen tasoittumi-
nen. Toimenpide toisi energia- sekä taloudellista säästöä. (15.) 
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Lisäksi asuntoihin voidaan remontin yhteydessä asentaa lämpötila-anturit, jotka 
seuraavat huoneistojen lämpötiloja. Mittareiden avulla päästäisiin käsiksi mah-
dollisiin lämpötilaheittoihin asuntojen välillä ja niihin pystyttäisiin helpommin tart-
tumaan. Energiasäästön lisäksi tämä toisi myös asukasviihtyvyyttä, kun päästäi-
siin puuttumaan liian kylmiin sekä liian kuumiin asuntoihin.  
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3 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN JA VUOKRATAPPIOIDEN TUTKI-
MUKSEN KOHTEET 
Tutkimuksessa tarkkailtiin viiden kiinteistön asiakastyytyväisyyttä Koti kuntoon 
−remonttien jälkeen sekä selvitettiin, miten huoneistojen vuokrasopimusten 
kanssa on taloudellisinta menetellä remonttien aikana. Kiinteistöt jaetaan kol-
meen ryhmään seuraavasti: 
1. Kiinteistöissä vuokralaisten vuokrasopimukset ovat voimassa koko ura-
kan ajan. Näitä kiinteistöjä ovat Taapeli, Kaakkuri ja Linna. 
2. Kiinteistössä vuokralaisten vuokrasopimukset on irtisanottu päättymään 
urakan alkamiseen ja uusitaan vasta urakan valmistuttua. Näitä kiinteis-
töjä ovat Kangaskontio ja Maikkula. 
3. Kiinteistössä vuokralaisille on mahdollistettu sijaisasuntoon ja takaisin 
omaan remontoituun asuntoon muuttopalvelu. Kyseinen kiinteistö on Ko-
lehmaisentie ja sitä käytetään asiakastyytyväisyyttä tarkkaillessa. (17.) 
Koti kuntoon -remontista ilmoitetaan asukkaille vähintään puoli vuotta ennen 
urakan alkua AHVL 21§:n mukaisella ennakkotiedotteella. Puolen vuoden en-
nakkoilmoituksen vuoksi tutkimuksessa tarkkaillaan kiinteistöjen sopimusten irti-
sanomista sekä vuokratappiota puoli vuotta ennen urakan alkua aina kolme 
kuukautta urakan päättymisestä saakka. Näin saadaan mahdollisimman kattava 
kuva siitä, kuinka moni vuokralainen todellisuudessa irtisanoo asuntonsa ura-
kan vuoksi. (16.) 
3.1 Ei irtisanotut kohteet 
Taapeli on Oulun Myllytullissa, keskustan läheisyydessä sijaitseva vuonna 199 
rakennettu kerrostalo. Taapelin asuntotyypit ovat yhdestä huoneesta ja keitti-
östä (38,5 m2) neljään huoneeseen ja keittiöön (82,5 m2).  
 21 
 
Kaakkuri on Oulun Kaakkurissa, noin kahdeksan kilometrin päässä keskustasta 
sijaitseva vuonna 1991 rakennettu luhtitalo. Kaakkurin asuntotyypit ovat yh-
destä huoneesta ja tupakeittiöstä (46 m2) neljään huoneeseen ja keittiöön (91 
m2).  
Linna on Oulun Syynimaalla, noin kuusi kilometrin päässä keskustasta sijait-
seva vuonna 1987 rakennettu luhtitalo. Linnan asuntotyypit ovat yhdestä huo-
neesta ja keittiöstä (38 m2) kolmeen huoneeseen ja keittiöön (74 m2). 
3.2 Irtisanotut kohteet 
Kangaskontio on Oulun Maikkulassa, noin seitsemän kilometrin päässä keskus-
tasta sijaitseva vuonna 1988 rakennettu kerrostalo. Kangaskontion asuntotyypit 
ovat yhdestä huoneesta ja keittiöstä (32 m2) kolmeen huoneeseen ja keittiöön 
(74 m2). 
Maikkula on Oulun Maikkulassa, noin seitsemän kilometrin päässä keskustasta 
sijaitseva vuonna 1988 rakennettu kerrostalo. Maikkulan asuntotyypit ovat yh-





4 ASIAKASKOKEMUS KOTI KUNTOON -REMONTISSA 
Asiakastyytyväisyydellä pyritään tyytyväiseen asiakassuhteeseen sekä yrityk-
sen saavutettavaan etuun, joka hyvin toimivassa asiakassuhteessa syntyy. 
Vuokrataloyhtiössä toimivan asiakassuhteen hyöty on se, että yhtiö on kilpailu-
kykyinen ja haluttu vuokranantaja, joka saa pitkäaikaisia vuokrasuhteita. (6.) 
Hyvän asiakaskokemuksen vuokrataloyhtiö mahdollistaa viihtyisällä, turvallisella 
sekä asiakkaiden tarpeet huomioon ottavalla asumisella. Suuressa osassa asia-
kaskokemusta on myös asuntojen hyvä hinta-laatusuhde, joka on erityisesti 
kunnallisen vuokrataloyhtiön valtti. Tämän on tarkoitus mahdollistaa asuminen 
sosiaalisesta asemasta riippumatta. (1.) 
Koti kuntoon -remontissa pyritään mahdollisimman sujuviin, helppoihin ja mie-
lekkäisiin ratkaisuihin. Remonteissa asiakastyytyväisyys on suuressa asemassa 
ja siksi sitä pyritään kehittämään. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat erityisesti 
tiedottaminen, muuton sekä sijaisasunnon järjestäminen sekä työn laatu.  
Työn tilaajalla, urakoitsijalla sekä valmiilla remontilla, eli kuvaajassa mainitulla 
tuotteella on kaikilla vaikutus asiakaskokemukseen. Tämän vuoksi on tärkeää 
kehittää jokaista urakan osa-aluetta mahdollisimman hyvän asiakaskokemuk-






KUVA 1. Hyvään asiakaskokemukseen Koti kuntoon -remonttiin vaikuttavat niin 
rakennuttaja, urakoitsija kuin urakan lopputulos (5) 
Koti kuntoon -remontin asiakaskokemus alkaa jo vaiheesta, jolloin asukkaille 
jaetaan urakkaa koskeva ennakkotiedote puoli vuotta ennen urakan alkua. Tä-
män vuoksi on oleellisen tärkeää, että ennakkotiedote on selkeä ja kaikki tässä 
vaiheessa urakkaa olevat oleelliset tiedot on selkokielellä kerrottu. Tämä vähen-
tää epäselvyyksiä, huhupuheita sekä väärän tiedon leviämistä. Ennakkotiedo-
tetta luodessa on tärkeää ottaa huomioon kiinteistön kulttuurikanta ja pohtia, 
onko tarpeellista kääntää ennakkotiedote kiinteistön yleisimmille kielille. (18.) 
Tiedottamiseen tulee kiinnittää huomiota myös urakan aikana. Urakan aikainen 
tiedottaminen pitää asiakkaat tietoisena siitä, eteneekö urakka aikataulussa. 
Urakan aikainen tiedottaminen on helpointa esimerkiksi tekstiviestitse. Näin 
tieto kulkee reaaliaikaisesti, saavuttaa mahdollisimman ison asiakaskannan 
sekä vähentää turhaa paperijätettä. (18.) 
Tiedottamisen tueksi on hyvä pitää asiakkaille infotilaisuus, jossa käydään läpi 
tulevan urakan vaiheet, eteneminen sekä asiakkaiden huomioon otettavat asiat. 
Infotilaisuudessa on hyvä esitellä remontissa käytettävät materiaalit sekä näyt-
tää joko havainnollistavia suunnitelmia, kuvia tai mahdollisuuksien salliessa tu-
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tustuminen jo remontoituun asuntoon. Tällöin asiakkaalla on realistiset odotuk-
set siitä, mitä remontti sisältää ja millaista lopputulosta voi odottaa. Realistiset 
odotukset urakan suhteen lisäävät oleellisesti asiakaskokemusta. Infotilaisuutta 
järjestäessä on hyvä ottaa huomioon tiedotteiden tapaan se, tavoittaako suo-
meksi esitetty tilaisuus mahdollisimman suuren kuulijakunnan vai onko paikalle 
hyvä ottaa tulkki. (18.) 
Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa suuresti myös se, että urakka toteutuu ilmoite-
tussa aikataulussa. Aikataulussa pysymiseen on tärkeää, että jo urakan alussa 
on realistinen käsitys siitä, kauanko urakka tulee kestämään ja kuinka suuret re-
surssit urakan aikavaatimuksia varten tulee olla. Urakka-ajan tulee olla realisti-
nen, sillä kenenkään etu ei ole se, että urakka-aika on liian tiukka. Urakka-
ajassa pysymistä tulee valvoa pitkin urakan kulkua ja urakan välitavoitteiden 
valmistumisajoista tulee pitää kiinni. Jo urakan alkaessa asukkailla tulee olla tie-
dossa päivämäärä, milloin he pääsevät muuttamaan takaisin kotiinsa. (18.) 
4.1  Oulun Sivakka Oy:n asiakastyytyväisyyskysely 
Oulun Sivakka Oy teettää jokaisesta Koti kuntoon -remontista asukkailleen 
ZEF-kyselyn (liite 1), jonka avulla saadaan asukaspalautetta sekä selvitetään 
asiakastyytyväisyyttä. ZEF-kyselyssä kysytään muun muassa sitä, miten urakan 
tiedottaminen on toiminut, kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat Sivakan sekä ura-
koitsijan toimintaan sekä millaisia kehitysideoita asukkailla on Koti kuntoon -re-
monttiin liittyen. Asiakaskyselyn tarkoituksen on kehittää Koti kuntoon -remontti 
mahdollisimman helpoksi ja hyväksi asukkaiden näkökulmasta sekä mitata, 
kuinka hyvin kyseinen Koti kuntoon -remontti on mennyt. Asiakaskyselystä ti-
laaja saa myös tärkeää tietoa urakoitsijan toiminnasta urakan aikana asukkaan 
näkökulmasta. 
Asiakaspalautteiden vertailuun otettiin tutkimuksen kohteista Jousi, Linna sekä 
Kolehmaisentie. Muista tutkimuskohteista ei ole tehty asiakaspalautekyselyä, jo-
ten niiden tuloksia ei tässä työssä voitu tutkia. Koska tutkimuskohteista vain kol-
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meen on tehty asiakaspalautekyselyt, mahdollisimman kattavan tuloksen saa-
miseksi vertailuun otettiin muita Sivakan teettämiä asiakastyytyväisyyskyselyitä 




4.1.1 Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 
Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin sitä, kuinka hyvin sijaisasuntojärjeste-
lyt toimivat asukkaiden näkökulmasta. Asukaskyselyitä tarkasteltaessa havait-
tiin, että asukkaat ovat kohtalaisen tyytyväisiä sijaisasuntojärjestelyihin (kuva 2). 
Tarkastelluista kohteista Kolehmaisentielle on tehty kokeilu, jossa asukkaille on 
mahdollistettu muuttopalvelu sijaisasuntoon sekä sijaisasunnosta takaisin. Asia-
kaskyselyn tuloksien perusteella muuttopalvelu ei ole lisännyt asukastyytyväi-
syyttä sijaisasuntojärjestelyä kohtaan. Sijaisasuntojärjestelyiden kysymyksessä 
asukkailta kysytään mielipidettä myös sijaisasuntojen ennakkokyselyyn sekä 
ennakkotiedottamisesta liittyen muuttojärjestelyihin.  
 
KUVA 2. Sijaisasuntojärjestelyt toimivat hyvin? Järjestelyt sisältävät ennakkoky-
selyn ja tiedottamisen muuttojärjestelyistä 
Vapaapalautteessa Sivakan sijaisasuntojärjestely sai kiitosta hyvin toimivuudes-























Samaa mieltä Eriä mieltä
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Toisessa kysymyksessä selvitettiin mielipidettä remontin sisällöstä ja aikataulu-
tuksesta. Vastauksen perusteella asukkaat olivat kohtalaisen tyytyväisiä Siva-
kan tiedottamiseen aikatauluun ja remontin sisältöön liittyen. Vastauksissa on 
tosin suurta vaihtelua. Esimerkiksi Habitatin kyselyyn vastanneista 100 % on 
samaa mieltä siitä, että on saanut riittävästi tietoa, kun taas Linnassa ainoas-
taan 60 % on samaa mieltä. (Kuva 3.)  
 
KUVA 3. Sain riittävästi tietoa remontin sisällöstä ja aikataulusta  
Vapaapalautteista käy ilmi, että asukkaat ovat tyytymättömiä urakan tiedottami-
seen. Erityisesti urakan laajuudesta sekä aikataulusta on ollut epäselvyyttä. 
Eräästä asukaspalautteesta kävi ilmi myös se, että asukas, jonka vuokrasopi-
mus on alkanut puolivuotisilmoituksen jälkeen, ei ollut saanut tietoa tulevasta 
urakasta sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. On oleellisen tärkeää, että 
yhtiön sisällä on tieto tulevista urakoista, jolloin asiakaspalvelu voi asuntoa tar-
jotessa jo tiedottaa asukasta tulevista remonteista ja mahdollisesti asukas voi 






















Sain riittävästi tietoa remontin sisällöstä ja 
aikataulusta
Samaa mieltä Eriä mieltä
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Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin, kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat ura-
koitsijan toimintaan remontin aikana. Vastauksissa oli suurta vaihtelua vertailta-
via kohteita tarkasteltaessa. Esimerkiksi Kangasrinteen tyytyväisyyskyselyyn 
vastanneista 50 % on ollut tyytymättömiä urakoitsijan toimintaan urakan aikana. 
Tyytymättömyys liittyy muun muassa urakoitsijan tiedottamiseen, asukkaiden 
ohjaukseen sekä työmaan siisteyteen. Kaikista tyytyväisempiä tyytyväisyysky-
selyn perusteella oltiin Jousessa, jossa vain 11,11 % oli tyytymättömiä urakoitsi-
jan toimintaan urakan aikana. (Kuva 4.) 
 
KUVA 4. Olen tyytyväinen urakoitsijan toimintaan remontin aikana? Urakoitsijan 
toiminnalla tarkoitetaan mm. työaikaista tiedottamista, asukkaiden ohjausta ja 
työmaan ympäristön siisteyttä 
Vapaapalautteissa urakoitsijan toiminnassa korostuu jälleen tiedottaminen. 
Asukkaat toivovat parempaa urakan aikaista tiedottamista muun muassa vesi-
katkojen ja rakennusvaiheiden suhteen. Myös työn jäljestä on tullut paljon pa-
lautetta. Asukkaat toivovat, että työt tehdään huolella alusta loppuun sekä työn 
jälkeen panostetaan enemmän. Työn jäljestä eniten parannettavaa on maalaus-
jäljessä. Palautteissa korostuu myös puutteet työmaan siisteyteen liittyen. Rap-




















Olen tyytyväinen urakoitsijan toimintaan 
remontin aikana
Samaa mieltä Eriä mieltä
 29 
 
työmaan järjestelyihin, kuten konttien paikkoihin toivotaan kiinnitettävän enem-
män huomiota. 
Neljännessä kysymyksessä selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä Sivakan toi-
mintaan remontin aikana. Sivakan toimintaan oltiin vaihtelevan tyytyväisiä. Kil-
pukan tyytyväisyyskyselyyn vastanneista 42,86 % on tyytyväisiä Sivakan toimin-
taan, kun taas Jousen tyytyväisyyskyselyyn vastanneista jopa 90 % on tyytyväi-
siä Sivakan toimintaan. Sivakan toiminnalla remontin aikana tarkoitetaan re-
montin aikaista tiedottamista sekä yhteydenpitoa. (Kuva 5.) 
 
KUVA 5. Sivakan toiminta remontin aikana on ollut hyvää? Sivakan toiminnalla 























Sivakan toiminta remontin aikan on ollut hyvää
Samaa mieltä Eriä mieltä
 30 
 
Viidennessä kysymyksessä selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä remontoituun 
asuntoon. Vastaukset osoittavat, että asukkaat ovat tyytyväisiä remontoituihin 
asuntoihin. Tyytyväisyyskysely osoittaa, että eniten lopputulokseen ollaan tyyty-
väisiä Linnassa, jossa jopa 94,44 % on tyytyväisiä remontoituun asuntoon. Vä-
hiten tyytyväisiä ollaan Jousessa, jossa tyytyväisyysprosentti on 75 %, joka on 
myös hyvä tulos. (Kuva 6.) 
 
KUVA 6. Olen tyytyväinen remontoituun asuntooni 
Remontoidut asunnot saavat kiitosta asukkailta. Asukkaat kertovat remontoitu-
jen asuntojen olevan siistejä sekä nykyaikaisia sekä kertovat käytettyjen materi-
aalien olevan laadukkaita. 
Kuudennessa kysymyksessä selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä urakoitsijan 
toimintaan remontin jälkeen. Kysely osoittaa, että kaikista tyytyväisyyskyselyn 
kohdista tähän tulee jatkossa panostaa eniten. Tuloksia tarkastellessa voi to-
deta, että esimerkiksi Linnassa jopa 60 % on tyytymättömiä urakoitsijaan re-
montin jälkeen. Kilpukassa vastaava luku on 53,85 % ja vertailukohteista eniten 
tyytyväisiä ollaan Jousessa, jossa tyytymättömiä on 18,18 % kyselyyn vastan-




















Olen tyytyväinen remontoituun asuntooni




KUVA 7. Olen tyytyväinen urakoitsijan toimintaan remontin jälkeen 
Vapaapalautteita tutkittaessa syy siihen, miksi asiakkaat olivat tyytymättömiä 
urakoitsijan toimintaan remontin jälkeen, liittyy yksiselitteisesti puutteiden kor-
jaamiseen sekä tiedottamiseen siitä, milloin puutteet tullaan korjaamaan. 
4.1.2 Kehityskohdat Koti kuntoon -remonteissa 
Asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella suurimmat kehityskohteet asukkai-
den näkökulmasta Koti kuntoon -remonteissa liittyvät tiedottamiseen. AHVL 
21§:n mukainen ennakkotiedote tulee lähettää viimeistään kuusi kuukautta en-
nen urakan alkua. Ennakkotiedotteessa tulle kertoa tulevan urakan laajuus pää-
piirteittäin. Kilpailutuksen loputtua ja urakoitsijan selvittyä on hyvä pitää asuk-
kaille infotilaisuus, jossa esitellään urakan valvoja tilaajan puolelta sekä urakoit-
sijan työnjohtaja. Infotilaisuudessa käydään läpi töiden tarkempi laajuus, tulevan 
urakan aikataulu sekä asukkaiden huomioon otettavat asiat sekä toimenpiteet, 
joita asukkaiden tulee tehdä ennen urakan alkua.  
Infotilaisuudessa käytävät asiat tulee jakaa myös tiedotteena asukkaille, jotta 
kaikki saavat varmasti tarvittavat tiedot. Tiedotteissa tulee olla valvojan sekä 




















Olen tyytyväinen urakoitsijan toimintaan remontin 
jälkeen
Samaa mieltä Eriä mieltä
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asukkaalla on tiedossa oman asuntonsa urakan laajuus. Urakan laajuuden ol-
lessa tiedossa odotukset ovat realistisia ja pettymyksen mahdollisuus on pie-
nempi.  
Ennakkotiedottamisen lisäksi myös urakan aikaiseen tiedottamiseen tulee kiin-
nittää huomiota. Asukkaiden epätietoisuutta vähentää esimerkiksi joka viikkoi-
nen urakkatiedote, jossa käydään läpi tulevan viikon vesikatkot, työvaiheet sekä 
urakan aikataulussa pysyminen. Hyvä urakka-aikainen tiedottaminen vähentää 
myös asukkaiden yhteydenottoja urakan tilaajaan sekä urakoitsijalle.  
Hyviä ja nykyaikaisia keinoja viikkotiedotteen jakamiseen on esimerkiksi teksti-
viestitse sekä sähköpostitse lähetettävä tiedote. Sähköisen tiedotteen jako edel-
lyttää sen, että jokainen asukas päivittää voimassa olevan puhelinnumeronsa 
sekä sähköpostiositteensa Sivakan tietoihin. Hyvä tiedotuskanava on myös Si-
vakan omat verkkosivut. Sähköisten tiedotuskanavien lisäksi viikkotiedotteiden 
sekä tietojen vesikatkoista tulee olla myös ilmoitustaululla sekä rappukäytävien 
ovissa.  
Tärkeäksi kehityskohdaksi Koti kuntoon -urakoissa asiakastyytyväisyyskyselyi-
den perusteella nousi puutteiden korjaaminen. On tärkeää, että asuntokohtaiset 
puutteet korjataan mahdollisimman pian töiden valmistuttua. Ensisijaisesti puu-
tekorjaukset asukkaiden muutettua on minimoitava. Minimoinnin mahdollistaa 
urakoitsijan suorittama YSE 1998:n mukainen itselle luovutus. Itselle luovutus-
dokumentti tulee toimittaa tilaajalle tarkistettavaksi. Hyvä apu urakoitsijan itselle 
luovutukseen on esimerkiksi Kotopro-ohjelma, johon urakoitsijan työnjohtaja voi 
merkata huomaamansa puutteet sekä lisätä itselle luovutuksesta valokuvia.  
Tilaajan ja urakoitsijan tulee tehdä yhteinen urakan vastaanotto ennen asukkai-
den muuttamista takaisin asuntoihinsa. Vastaanoton yhteydessä huomatut 
puutteet tulee myös korjata ennen takaisinmuuttopäivää. Urakoitsijan tulee ja-
kaa palaukysely jokaiseen asuntoon ennen asukkaiden takaisin muuttoa. Palau-
tekyselyyn tulee jo valmiiksi kirjata aikaväli, jolloin tulevat asukkaiden huomaa-
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mat mahdolliset puutekorjaukset tullaan tekemään. Jokaisen asukkaan tulee ta-
kaisin muutettuaan käydä läpi asuntonsa ja merkata ylös omat huomaamansa 
puutteet. Näin minimoidaan myös se, että urakan jälkeen asukkaat ilmoittavat 






Tutkimuksessa tarkkailtiin viiden eri kiinteistön vuokratappioita urakkailmoituk-
sen lähettämisestä, eli puoli vuotta urakan aloituksesta aina kolmeen kuukau-
teen urakan loppumisesta (liite 2). Vuokratulojen tarkkailun aloittaminen kuusi 
kuukautta ennen urakan alkua takaa sen, että saadaan mahdollisimman katta-
van tuloksen siitä, kuinka moni asukas on irtisanonut asunnon ennakkoilmoituk-
sen saamisensa jälkeen. Syy siihen, että tutkimuksessa otettiin huomioon myös 
vuokratulot kolme kuukautta urakan loppumisesta, kertoo sen, kuinka moni on 
palannut takaisin vanhaan asuntoonsa tai kuinka moneen asuntoon on saatu 
heti urakan loputtua uusi vuokralainen. 
5.1 Tulosten vertailu 
Tulosten vertailuun käytettiin vertailutyyppeinä vuokratappioita neliöittäin sekä 
asunnoittain mahdollisimman laajan ja hyvän vertailun saavuttamiseksi. 
Vuokratappiot ennakkotiedotteesta urakan alkuun ei irtisanotuissa kohteista oli-
vat Taapelissa 4 €/m2, Kaakkurissa 10 €/m2 ja Linnassa 16 €/m2. Ei irtisano-
tuissa kohteissa taas Kangaskontiossa vuokratappio oli 20 €/m2 ja Maikkulassa 
22 €/m2. Näitä tuloksia vertailtaessa vuokratappioita neliötä kohden irtisano-
tuissa kohteissa on lähes kaksi kertaa enemmän kuin ei irtisanotuissa vuokra-




KUVA 8. Vuokratappio kuusi kuukautta ennen urakan alkua €/m2 
Asuntokohtainen vuokratappio kuusi kuukautta urakan alkamisesta aina urakan 
alkuun saakka (kuva 9) kertoo sen, että ei irtisanotuissa kiinteistöissä asunto-
kohtainen vuokratappio oli Taapelissa 249 €/asunto, Kaakkurissa 607 €/asunto 
ja Linnassa 815 €/asunto.  
Puolestaan irtisanotuista kohteista Kangaskontiossa asuntokohtainen kokonais-
vuokratappio on 1 061 €/asunto sekä Jousessa 1 132 €/asunto. Tämä kuvaa 
vielä neliöhintakohtaista kuvaa (kuva 8) selkeämmin sen, kuinka paljon suu-







Vuokratappio €/m2 kuusi kuukautta ennen urakan 
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KUVA 9. Vuokratappio €/asunto kuusi kuukautta ennen urakan alkua 
 
Tarkasteltaessa vuokratappioita kolme kuukautta urakan loppumisesta eteen-
päin ei irtisanotuissa kohteissa vuokratappio on ollut Taapelissa 5 €/m2, Kaak-
kurissa 7 €/m2 ja Linnassa 8 €/m2. Ei irtisanotuissa kohteissa taas Kangaskonti-
ossa vuokratappio on 4 €/m2 sekä Maikkulassa 9 €/m2. Kun vertailtiin urakan 
valmistumisen jälkeisiä vuokratappioita urakan alkuun saatuihin tuloksiin, ha-
vaittiin, että erot ovat tasoittuneet. (Kuva 10.) 
 






Vuokratappio €/m2 kolme kuukautta urakan 
jälkeen
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Vuokratappio €/asunto kuusi kuukautta ennen 
urakan alkua
Taapeli Kaakkuri Linna Kangaskontio Maikkula
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Kokonaisvuokratappiota tarkkailtaessa tarkkaillaan kokonaisvuokratappiota en-
nen urakan alkua sekä kolme kuukautta urakan jälkeen. Ei irtisanottujen koko-
naisvuokratappio on Taapelissa 9 €/m2 ja Kaakkurissa 17 €/m2. Irtisanotuissa 
vuokratappiot ovat Kangaskontiossa sekä Linnassa kummassakin 24 €/m2. 
(Kuva 11.) 
 
KUVA 11. Kokonaisvuokratappio €/m2 
Asuntokohtainen kokonaisvuokratappio ei irtisanotuissa asunnoissa on Taape-
lissa 538 €/asunto, Kaakkurissa 1 002 €/asunto sekä Linnassa 1 218 €/asunto. 
Irtisanotuissa vuokratappiot ovat Kangaskontiossa 1 268 €/asunto sekä Lin-
nassa 1 571 €/asunto. Asuntokohtainen kokonaisvuokratappio kuvaa sen, että 
vuokratappioiden erot pienenevät urakan valmistuttua. Tulosten perusteella voi-
daan päätellä, että irtisanottuihin asuntoihin saadaan nopeaa uusi vuokralainen 
urakan loputtua. Tästä huolimatta, edelleen vuokratappiot ovat suurempia irtisa-











KUVA 12. Kokonaisvuokratappio €/asunto  
Vuokratappioita vertailtaessa voidaan todeta, että taloudellisesti kannattavampi 
toteutustapa on jatkaa voimassa olevia vuokrasopimuksia myös urakan jälkeen 
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Opinnäytetyön päätarkoituksena oli luoda Oulun Sivakan Koti kuntoon -remon-
teista mahdollisimman asiakaslähtöinen, niin että urakka on mahdollisimman 
mieleinen asiakkaiden näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli myös selvittää, 
mikä irtisanomistavoista on taloudellisesti kannattavin: irtisanoa sopimukset vai 
jatkaa voimassa olevia sopimuksia urakan ajan. 
Lopputulemana todettiin, että Oulun Sivakan Koti kuntoon -remontit ovat olleet 
jo valmiiksi asiakkaiden näkökulmasta sujuvia ja asiakaslähtöisiä. Toki paran-
nettavaa on aina. Erityisiksi kehityskohdiksi voidaan nimetä kokonaisuudessaan 
urakan tiedottamisen, niin ennakkotiedottamisen kuin urakka-aikaisen tiedotta-
misen. Asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella parantamista vaativat myös 
urakoitsijan tekemät puutekorjaukset. Urakan puutteet tulee saada minimiin ja 
puutekorjaukset tulee tehdä mahdollisimman pian asukkaiden muuttamisen jäl-
keen, jotta puutekorjauksista tulee mahdollisimman vähän haittaa asukkaille. 
Asiakastyytyväisyyskyselyitä tutkittaessa tulee ottaa huomioon vastaajakanta. 
Asukaskyselyt lähetettiin vain vuokralaisille, joilla on voimassa oleva sähköpos-
tiosoite Oulun Sivakan järjestelmissä. Tämä aiheuttaa sen, että asiakkaat, joi-
den tiedot ovat vanhentuneet tai eivät omista sähköpostiosoitetta, eivät ole saa-
neet palautekyselyä lainkaan. Myös vastausprosentti kaikissa tutkimuksen ky-
selyissä on suhteellisen pieni. Mahdollisimman kattavan tuloksen saamiseksi 
asukkaille olisi tullut lähettää myös paperillinen palautekysely.  
Vuokratappioita tarkasteltaessa havaittiin, että suuri vaikutus todelliseen urakan 
aiheuttamaan vuokratappioon on ollut kiinteistöjen jo valmis tyhjäkäynti. Tutki-
muksen useassa kohteessa oli jo vertailun alussa ollut valmiiksi tyhjiä asuntoja. 
Jos haluttaisiin täysin vertailtava tulos, tulisi jo valmiiksi tyhjät asunnot poistaa 
tutkimuksesta kokonaan. Tutkimuskohteista Taapeli sijaitsee huomattavasti ha-
lutummalla sijainnilla Oulun keskustan läheisyydessä, joten Taapelin tulokset ei-
vät ole täysin verrattavissa muihin tutkimuksen kiinteistöihin. Jos olisi haluttu 
 40 
 
täysin vertailukohtaiset tiedot vuokratappioista, olisi kaikkien tutkimuksen koh-
teiden tullut sijaita kaikkien yhtä halutuilla asuinalueilla. Tästä huolimatta voi-
daan todeta, että tutkimuksen perusteella vuokrasopimuksen jatkaminen urakan 
ajan on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin vuokrasopimusten irtisa-
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